
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ / SEC 7

PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 82/2020/SEC7

CONCESSIONÁRIA DO MONOTRILHO LINHA 18 BRONZE S.A.

- Requerente -

contra

ESTADO DE SÃO PAULO

- Requerido -

MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE SOBRE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

APRESENTADA PELO REQUERIDO

São Paulo, 18 de outubro de 2022

A **CONCESSIONÁRIA DO MONOTRILHO LINHA 18 BRONZE S.A.** (“Requerente” ou “Concessionária”) apresenta a presente manifestação neste Procedimento Arbitral nº 82/2020/SEC7, instaurado em face do **ESTADO DE SÃO PAULO** (“Requerido” ou “Estado” ou “Poder Concedente” e, em conjunto com a Requerente, “Partes”), em atenção à Etapa 4 – “Apresentação de documentação complementar” estabelecida no Plano de Trabalho da Perícia de 20 de setembro de 2022.

1. Após o prazo para que as Partes apresentassem aos Peritos a documentação complementar que julgassem pertinente ou que lhes tivesse sido por eles solicitada, o Plano de Trabalho da Perícia estabeleceu também prazo até 15 de outubro 2022 para que cada Parte se manifestasse sobre a documentação apresentada pela contraparte.¹

2. Considerando que o prazo estabelecido se encerraria em dia não útil, após contato com a equipe pericial e de acordo com o art. 6.6.2.² do Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC, convencionou-se a apresentação das manifestações sobre a documentação disponibilizada pelo Requerido no primeiro dia útil subsequente, 17 de outubro de 2022, segunda-feira.

3. Assim, atendendo ao procedimento previsto no Plano de Trabalho da Perícia, a Requerente apresenta para conhecimento e juntada aos autos, manifestação técnica acerca da documentação adicional disponibilizada pelo Requerido em 30 de setembro de 2022 (**Doc. A-106**).

São Paulo, 18 de outubro de 2022

Eduardo Damião Gonçalves
OAB/SP 132.234

André Luiz Freire
OAB/SP 295.142

¹ Plano de Trabalho da Perícia. “Será facultada às Partes a apresentação de documentação complementar que julgarem pertinentes e/ou aquelas eventualmente solicitadas pelos Peritos. Data final para apresentação da documentação complementar: 30.09.2022 Todo documento apresentado deverá ser disponibilizado por cópia à outra Parte e juntados ao Autos nos padrões estabelecidos no Termo de Arbitragem. **Será concedido 15 dias às Partes para manifestação acerca da documentação eventualmente apresentada pelas Partes**” (grifos nossos).

² Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC. 6.6.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em dia em que não houver expediente no CAM-CCBC.

Flávio Spaccaquerche Barbosa
OAB/RJ 175.512

Laura Ghitti
OAB/SP 371.285

Felipe Miranda Ferrari Picolo
OAB/SP 391.037

Maria Olivia de Freitas Zani
OAB/SP 377.560

Nicole de Barros Moreira Reis
OAB/SP 274.458

Roberta Novaes Marcondes
OAB/SP 314.887

Patrícia Mutti e Mattos
OAB/SP 422.617

Gabriel Caetano Visconti
OAB/SP 441.911

LISTA CONSOLIDADA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE

REF.	DESCRIÇÃO
REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM	
A-01	Contrato de Concessão Patrocinada nº 011/2014
A-02	Procuração
A-03	Edital de Concorrência Internacional nº 003/2013
A-04	Aditivos nº 01 a 05
A-05	Relatório FIPE
A-06	Notícias sobre o projeto veiculadas em 2019
A-07	Comunicado CMCP nº 1164/19
A-08	Comunicado CMB nº 55/19
A-09	Comunicado CMCP nº1520/19
A-10	Comunicado CMB nº 62/19
A-11	Comunicado CMCP nº 109/2020
A-12	Comunicado CMB nº 002/2020
A-13	Comunicado CMCP nº 683/20
A-14	Despacho GS nº 68/2020
A-15	Comprovante de pagamento da Taxa de Registro
ALEGAÇÕES INICIAIS	
A-16	Publicação da Ata da 43ª Reunião Ordinária do CGPPP, realizada em 09.12.2011.
A-17	Relatório final do Grupo de Trabalho da PPP da Linha 18 do Metrô.
A-18	Publicação do Edital de Chamamento Público nº 001/2012 na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo de 02.02.2012.
A-19	Publicação da Ata da 52ª Reunião Ordinária do CGPPP, realizada em 18.12.2012.
A-20	Apresentação STM para CGPPP, de 05.06.2013.
A-21	Aviso de Consulta Pública disponibilizado na edição de 05.07.2013 do

	Diário Oficial do Estado de São Paulo.
A-22	Esclarecimentos, perguntas e respostas sobre a Concorrência Internacional nº 003/2013 da STM.
A-23	Decreto Estadual 59.762/2013.
A-24	Minutas de Edital de Concorrência e de Contrato de Concessão submetidas ao procedimento de consulta pública.
A-25	Ata de Reunião de 22.10.2014.
A-26	Ata de Reunião de 26.11.2014.
A-27	Ata de Reunião de 17.12.2014.
A-28	Ata de Reunião de 14.01.2015.
A-29	Ata de Reunião de 01.04.2015.
A-30	Ata de Reunião de 13.08.2015.
A-31	Ofício nº 010/2015-SMT.GGM.
A-32	Ofício SMUOSP 43.01.2016.
A-33	Ofício GST-15/2016.
A-34	Ofício 344/2015 – SEOHAB - Declaração de não oposição ao traçado do Projeto.
A-35	Declarações de adimplência emitidas em 21.08.2017 e 24.09.2018.
A-36	Anexo V.II do Edital de Concessão.
A-37	Anexo XIII ao Contrato – Termo de Compromisso nº 0428.294-01/2014.
A-38	Ofício 706/2014-GS-GCR.
A-39	Ata de Reunião de 19.02.2015.
A-40	Ata de Reunião de 15.04.2015.
A-41	Ata de Reunião de 17.06.2015.
A-42	Despacho CMCP 166/2015.
A-43	Parecer CJ/STM nº 112/2015.
A-44	Despacho CMCP 39/2016 e Despacho GS 26/2016.
A-45	Parecer CJ/STM nº 127/2016.
A-46	Comunicado CMPCP nº 113/16.

A-47	Ata de Reunião 20.09.2016.
A-48	Carta AST/DEMOB 067/17.
A-49	Comunicado CMCP 1269/2018.
A-50	Parecer CJ/STM 209/2018.
A-51	Nota Técnica 117/2018.
A-52	Metro Jornal, de 09.04.2019.
A-53	Folha de São Paulo, de 03.07.2019.
A-54	Comunicado CMB 0006-2019, de 21.03.2019.
A-55	Comunicado CMB 0020-2019, de 11.06.2019.
A-56	Comunicados CMB 0025, 0029 e 0040-2019.
A-57	Ata da 5ª Reunião Conjunta Ordinária CDPED-CGPPP de 13.08.2019.
A-58	Comunicado CMCP 1164-2019 e Comunicado CMCP 1198-2019.
A-59	Comunicado CMB 0046-2019.
A-60	Comunicado CMB 0047-2019.
A-61	Comunicado CMCP 1209/19.
A-62	Comunicado CMB 0048-2019.
A-63	Ata de Reunião de 06.11.2019.
A-64	Comunicado CMB 0075-2019.
A-65	Comunicado CMCP 0017-2020.
A-66	Comunicado CMCP 0109-2020.
A-67	Parecer CJ/STM nº 74/2020.
A-68	Parecer CJ/STM nº 105/2019.
A-69	Parecer do Prof. Cristiano Zanetti.
A-70	Registro de contratação de financiamento nº 0438474-94 celebrado entre o Estado de São Paulo e a Caixa Econômica Federal em 02.12.2014.
A-71	Registro de contratação de financiamento nº 14210111 celebrado entre o Estado de São Paulo e o BNDES em 24.02.2015. Disponível em: https://public.tableau.com/shared/WYT5BXMS8?:showVizHome=no .
A-72	Registro de contratação de financiamento nº 0438394-29 celebrado entre

	o Estado de São Paulo e a Caixa Econômica Federal em 29.12.2015.
A-73	Notícia - Obra de extensão da Linha 9 recebe primeiros recursos do MCidades. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/obra-de-extensao-da-linha-9-recebe-primeiros-recursos-do-mcidades .
A-74	Parecer do Prof. Marçal Justen Filho.
A-75	Notícia do G1 sobre o anúncio do BRT pelo governador João Dória, de 03.07.2019. Disponível em: < https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/03/governo-de-sp-anuncia-nova-ligacao-entre-regiao-do-abc-e-linha-2-verde-do-metro.ghtml >.
A-76	Notícia da Época Negócios sobre a renovação do contrato da Metra. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2021/05/governo-de-sp-renova-contrato-de-1997-por-r-226-bilhoes-para-construir-brt.html .
A-77	Ofício GSE STM 237/2019.
A-78	Comunicado CMCP 1198/19.
A-79	Ata de Reunião de 22.10.2019 entre Concessionária e a Procuradoria Geral do Estado.
A-80	Comunicado CMB-0026-2019.
A-81	Laudo Tendências.
RÉPLICA	
A-82	Substabelecimento.
A-83	Notícia – Consórcio suspende obras da Linha 6 do Metrô de SP.
A-84	Parecer CJ/STM nº 78/2017.
A-85	Parecer CJ/STM nº 58/2018.
A-86	Concessão de Garantias pela União.
A-87	Registro da Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo, conforme informação disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
A-88	Notícia – Obras da Linha 2 – Verde têm empréstimo de R\$ 2,9 bilhões aprovado pelo governo federal.
A-89	Notícia – Dória anuncia retomada de obras do contorno da Rodovia dos

	Tamoios em Caraguatatuba.
A-90	Relatório Anual Integrado 2019.
A-91	Convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e os Municípios envolvidos no Projeto.
A-92	Notícia – Instituto de defesa do consumidor aponta irregularidade no BRT ABC.
A-93	Pedido de prorrogação contratual apresentado pela Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. em 08.04.2019.
A-94	Informação Técnica CTC 489/2019 de 29.04.2019.
A-95	Laudo Tendências II.
MANIFESTAÇÃO REF. OP Nº 02 - INDICAÇÃO DE PERITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PRELIMINARES PELA REQUERENTE	
A-96	<i>Curriculum Vitae</i> do Prof. José Roberto Mendonça de Barros e de Antonio José Sellare
A-97	<i>Curriculum Vitae</i> do Prof. Gesner Oliveira
A-98	Quesitos Preliminares da Requerente
MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE EM CUMPRIMENTO À ORDEM PROCESSUAL Nº 03 – IMPUGNAÇÃO AOS QUESITOS DO REQUERIDO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES	
A-99	Impugnações aos quesitos preliminares do Requerido
A-100	Quesitos suplementares e quesito suplementar condicionado
MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	
A-101	Detalhamento de Metodologia para apuração do Ke
A-102	Apresentação Danos Emergentes e Lucros Cessantes
A-103	Estimação do custo de capital do Ke
A-104	Sistematização de Danos Emergentes
A-105	Demonstrações Financeiras da Concessionária auditadas
MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE SOBRE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA PELO REQUERIDO	
A-106	Manifestação dos Assistentes Técnicos da Requerente de 17/10/2022